



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма
ПРИКАЗ

От « 21 » февраля 202 3 г.

№ 11-Пр-158

Об утверждении плана-графика по введению федеральных основных
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города
Когалыма

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. план-график по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когалыма (далее – план-график) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за организационно-методическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когалыма начальника отдела по организационно-педагогической деятельности Управления образования Абдрееву Н.П.

3. Отделу по организационно-педагогической деятельности Управления образования (Абдреева Н.П.), отделу по общему образованию Управления образования (Шарапова О.В.) обеспечить исполнение плана-графика, утвержденного пунктом 1.1. настоящего приказа, в части касающейся.

4. Руководителям образовательных организаций: Гулиевой Е.А. (МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа №3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя школа №5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа №6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ №7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа №8»), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа-сад №10») обеспечить исполнение плана-графика, утвержденного пунктом 1.1. настоящего приказа, в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

А.Н. Лаврентьева

Приложение
к приказу Управления образования
от 21.02.2023 № 11-Пр-158

План-график
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях города Когальма

| №п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Предполагаемый результат | Ответственные |
|---|---|--|--|--|
| 1. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана - графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когальма | до 27 февраля 2023 года | Утвержден муниципальный план-график введения основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) | Управление образование Администрации города Когальма (далее- Управление образования) |
| 1.2. | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях города Когальма | до 06 марта 2023 года | В каждой общеобразовательной организации учреждения утверждён план введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 1.3. | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций | ООП НОО - не позднее 01.04.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее 15.06.2023 г. | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| 1.4. | Актуализация планов муниципального методического совета, городских методических объединений, школьных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | до 22 февраля 2023 | В планы работы, планы заседаний методического совета, городских методических объединений, школьных методических объединений включены мероприятия и вопросы по | Управление образование, руководители образовательных организаций |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | введение федеральных основных общеобразовательных программ | | | Руководители образовательных организаций |
| 1.5. | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО | до 22 февраля 2023 | В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО | | | Руководители образовательных организаций |
| 1.6. | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО | | | Управление образование, руководители образовательных организаций |
| 1.7. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | до 31.05.2023 | Определены дефициты при реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП | | | Управление образование, руководители образовательных организаций |
| 1.8. | Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года | В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудование в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО | | | Управление образование, руководители образовательных организаций |
| 1.9. | Полнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО | 2023-2024 гг. | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО | | | Руководители образовательных организаций |
| 1.10. | Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по вопросам введения ФООП | по отдельному графику | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к | | | Управление образование |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 1.11 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май – июнь 2023 г. | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории города Когальма | Управление образование |
| 1.12 | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП | Апрель 2023, август 2023 г. | Обеспечен контроль за готовности образовательных организаций к введению ФООП | Управление образование |
| 2. Информационное и методическое сопровождение | | | | |
| 2.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте Управления образования, общеобразовательных организаций | Февраль 2023 г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Управление образование, руководители образовательных организаций |
| 2.2 | Организация семинаров (вебинаров) на муниципальном уровне по введению федеральных общеобразовательных программ | По отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Управление образование |
| 2.3 | Участие руководителей и педагогических работников образовательных организаций округа в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 2.4. | Проведение родительских собраний на муниципальном и институциональном уровнях по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОПСОО | до 20 мая 2023 года | Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Управление образование, руководители образовательных организаций |