



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении регионального плана мероприятий
(«дорожная карта»)
по введению обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

06.12.2022

10-П-2785

Ханты-Мансийск

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», учитывая информационно-разъяснительное письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-1889, в целях обеспечения единства образовательного пространства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, идентичности содержания образовательных программ среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – региональный план).

2. Назначить региональным оператором, координирующим вопросы введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования»).

3. Отделу общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с АУ «Институт развития образования» по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

4. АУ «Институт развития образования» обеспечить исполнение регионального плана, в части касающейся.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить, в части касающейся:


5.1. Организацию и проведение мероприятий регионального плана.

5.2. Взаимодействовать с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

6. Административно-ресурсному отделу Административного управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации и опубликовать на официальном сайте Департамента.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента И.В. Святченко.

Директор
Департамента



А.А. Дренин

Приложение 1 к приказу
 Департамента образования и науки
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___» _____ 2022 № _____

**Региональный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного
 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
 (далее – региональный план)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	январь 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования»	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности регионального координационного совета, регионального учебно-методического объединения по общему образованию	январь 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

4.	Проведение совещаний с ОО ХМАО-Югры, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, январь – май 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
6.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	декабрь 2022	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение ДОиН ХМАО-Югры, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
9.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт	Обеспечен промежуточный контроль готовности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований

			развития образования» МОУО	к введению обновленного ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
<i>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
11.	Формирование регионального/муниципального планов – графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
13.	Активизация (организация) работы региональных и муниципальных учебно-методических объединений, и ассоциаций учителей-предметников	январь – декабрь 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14.	Организация и проведение региональных семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

15.	Организация и проведение региональной научно-практической конференции	апрель 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
16.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь –декабрь 2023	ДО и Н ХМАО - Югры АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
17.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
18.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Организация системной работы по	по отдельному	АУ «Институт	Достигнуто повышение качества российского

	формированию функциональной грамотности обучающихся	плану	развития образования» МОУО ОО	образования
21.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Школьники ХМАО -Югры умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
22.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	ноябрь –декабрь 2022, март-апрель 2023	АУ «Институт развития образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
23.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО	
24.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	
25.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				

26.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь– февраль 2023	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
27.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
28.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
29.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
29.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	декабрь 2022, далее ежемесячно	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО